

通化市二道江区教育局文件

通二教发〔2016〕57号

二道江区全面改善贫困地区义务教育薄弱学校 基本办学条件 2016 年工作总结汇报

一、2016 年工作开展情况

1. 组织领导

二道江区政府成立二道江区全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件工作领导小组，负责全区义务教育薄弱学校基本办学条件工作的统筹、协调、指导和管理。领导小组下设办公室，办公室设在教育局，办公室主任由教育局局长兼任，具体负责全区义务教育薄弱学校基本办学条件工作的日常工作。相关部门主要负责人任副组长，协同、参加全区义务教育薄弱学校基本办学条件改善工作相关事宜。

2. 年度计划编制

2016 年根据《二道江区 2014——2018 年义务教育薄弱学校



全面改善办学条件实施方案》，今年校舍改造类项目 8 个，新建厕所 1 栋，校舍维修改造及附属设施项目 7 个，设备采购 2 项，申请中央资金 151 万元，申请省级资金 58 万元，县级资金 40 万元。

3. 资金筹措。

二道江区政府和部门迎难而上，多渠道筹措教育发展经费。加大项目统筹与经费投入力度，在原有基础上扩充薄弱学校改造计划内容，将信息化建设纳入支持范围。建设规划及资金重点向义务教育薄弱学校倾斜，同时把中央、省、市扶持资金与县级投入资金进行科学统筹，防止资金、项目安排重复交叉或支持缺位，保障项目顺利开展。

4. 项目管理

校舍类项目根据实际分类，分别进行通过公开招标和询价招标方式进行招标建设。设备类项目，由教育装备中心负责，通过公开招标和询价招标方式进行招标采购。有教育验收小组统一验收后使用。

5. 监督检查

按照国家和省制定的工作制度，加强我区项目管理，及时公开项目实施的信息，把任务内容、进度安排、责任主体、监督方式等信息向社会公开，自觉接受社会监督，认真听取群众意见，及时整改。依托二道江区教育信息网“全面改薄专栏”和中小学校舍安全管理系统，对每所学校的建设内容和项目实行动态



监控和全程管理。

二、2016 年工作成效

1. 实施进度。2016 年项目开工、竣工及设备采购完成情况。

——2016 年规划项目 10 项，规划面积 4484 平方米。其中：校舍建设类项目 8 个，新建 1 个，新建面积 97 平方米，占规划总数的 2.2%；改扩建项目 7 个、建设面积 2746 平方米，占规划总数的 97.8%；规划项目已开工学校数 3 所，项目数 8 个、面积数 4387 平方米，占规划总数的 100%；竣工学校数 3 所、项目数 8 个、面积 4484 平方米，占规划总数的 100%。设备采购类项目 2 个，采购设备种类 2 个、规划采购总金额 30.7 万元，采购完成率达 100%。

——2014-2016 年共申请中央资金 469 万元、省级资金 324 万元、县级资金 739 万元。2014 年规划投入资金 963 万元，其中：中央补助资金 151 万元，省级补助资金 215 万元，县级配套资金 597 万元。

2015 年规划投入资金 296 万元，其中：中央补助资金 167 万元，省级补助资金 51 万元，县级配套资金 120 万元。

2016 年规划投入资金 249 万元，其中：中央补助资金 151 万元，省级补助资金 58 万元，县级配套资金 22 万元。

其中，校舍建设类项目的项目总数 28 个，；项目开工学校 9 所、项目数 28 个、开工面积数 29126 平方米，开工比例 100%；竣工学校 9 所、项目数 28 个、竣工面积 29126 平方米，竣工比例 100%。设备采购类项目 6 项，采购设备种类有仪器设备、计



计算机、多媒体设备、图书、桌椅、音体美器材、规划采购总金额 280 万元，根据规划，设备采购全部完成，采购资金 280 万元，完成率达 100%。

2. 成效及亮点

一是领导高度重视，组织保障有力。

区委、区政府主要领导充分认识到“全面改薄”工作对于促进我区义务教育发展的重大意义，第一时间要求相关部门抢抓历史机遇，抓好组织实施，并将“全面改薄”纳入区委、区政府重点工作，对一些重点项目纳入本年度民生工程，成立了以政府分管领导为组长，发改、教育、财政等 6 个部门负责人为成员的领导小组，保障“全面改薄”顺利实施。

二是实事求是科学合理规划

我们提出了“实事求是，一次摸清，因地制宜，整体规划，突出重点”的规划编制策略，立足我区教育实际情况，在“地毯式”的摸排基础上，因地制宜确定项目、建设目标和任务，确保优先满足学校最为紧迫急需的基本条件，坚持“保基本、兜网底”，反对建设豪华学校。根据摸底汇总，我区组织专门力量，对各校编制的校舍建设和设备采购需求进行了审查，明确了整改的内容及完成时间，加快了“全面改薄”工作的进程。

三是政府招标采购

依据“全面改薄”需求规划和实施方案，按照政府采购目录及标准，将所需设备逐项列入采购计划，并由政府采购办负责统



一招标，按照采购设备参数逐件验收，并均能达到合格标准。

三、存在困难及问题

我区高度重视全面改薄工作，各学校做了大量工作，取得了一定的成绩，但还存在一些问题，主要表现在：一是审核把关不严，造成少报漏报的现象；对建设标准不熟悉，导致测算不准。二是项目手续办理困难较大，各环节繁琐，导致项目无法正常开工，建设缓慢。

四、有关意见及建议

建议中央对薄改计划资金不要设置太多使用范围硬性限制，各地需求各异，只要是符合改善基本办学条件要求的内容应均可使用薄改计划资金，无论农村、城镇，无论初中、小学，无论新建、改扩建，无论校舍建设、设备采购，真正落实“缺什么、补什么”。

五、2017 年工作要点

根据《二道江区 2014—2018 年全面改善农村义务教育薄弱学校项目计划实施方案》，继续做好我区“全面改薄”规划实施工作。

（一）加大资金投入。与有关部门密切配合，加强工作协调，积极争取省级财政设立专项资金，并不断加大本级经费投入力度。同时，合理分配和使用资金，探索建立奖补机制，广泛调动各薄弱学校工作积极性。

（二）健全规章制度。进一步加强“全面改薄”工作制度和



机制研究，切实抓好国家和省有关文件精神贯彻落实，建立正确的政策导向，规范各个具体操作环节。

(三)规范项目运作。“全面改薄”实施项目进行严格审核，梳理工作步骤，明确工作要求，把握工作节奏。强化过程管理，建立工程进展定期调度制度，规范工作程序，强化工程进度和质量管理。

六、先进经验及典型做法

三年来，二道江区依据领导小组分工及工作职责，各级领导履职尽责，形成合力，全面实施改善义务教育薄弱学校这项工作。教育局主要负责建设项目相关协调工作，牵头组织督查组，开展项目指导、督促，确保项目顺利通过验收；财政局主要负责统筹项目建设资金，严格按照规定拨付资金，同时协助做好项目投资评审、资金管理及政府采购工作，确保工程建设依法依规推进；发改局主要指导做好学校规划，组织实施项目立项。各单位各司其职、各负其责，又加强联系，密切配合，形成齐抓共管、分工合作、协力推进薄弱学校建设的工作局面。



二道江区教育局

2016年12月1日印发



2016年“全面改薄”规划项目完成情况统计表

注：1. 数据如不能取整，保留小数点后一位。2. “总计”一栏，除“采购种类”外，须按项分别汇总填写。

1. 数据如不能取整, 保留小数点后一位。2. “总计”一栏, 除“米购种尖”外, 须按项分别汇总填写。

填表时间: 2016年11月30日



由 扫描全能王 扫描创建

表2

2014-2016年“全面改薄”项目中央资金安排落实情况统计表

年度	市 (州)、 县(市、 区)	校舍建设类项目（中央资金）											设施设备采购类项目（中央资金）									
		下达资金 (元)	支出资金 (元)	支出比例 (%)	项目总数 (个)	中央资金 项目(个)	占总数 比例(%)	已开工 学校(所)	已开工 项目(个)	批复面积 (平方米)	开工面积 (平方米)	开工比例 (%)	竣工学校 (所)	竣工项目 (个)	竣工面积 (平方米)	竣工比例 (%)	采购种类	规划采购总 金额(元)	采购完成金额 (元)	采购完成 比例(%)		
2014	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20	L21	L22
	通化市	836000	836000	100	14	8	57	6	8	12817	12817	100	6	8	12817	100	仪器设备 计算机	674000	674000	100		
	小计	836000	836000	100	14	8	57	6	8	12817	12817	100	6	8	12817	100	仪器设备 计算机	674000	674000	100		
2015	通化市	1670000	1670000	100	6	2	33.3	2	2	905	905	100	2	2	905	100	/	0	0	0		
	小计	1670000	1670000	100	6	2	33.3	2	2	905	905	100	2	2	905	100	/	0	0	0		
2016	通化市	1510000	1510000	100	8	5	62.5	1	5	4087	4087	100	1	5	4187	100	0	0	0	0		
	小计	1510000	1510000	100	8	5	53.6	1	5	4087	4087	100	1	5	4187	100	0	0	0	0		
合计		4016000	4016000	100	28	15	60	9	15	17809	17809	100	9	15	17909	100	/	674000	674000	100		

注: 1. 数据如不能取整, 保留小数点后一位。2. “总计”一栏, 除“采购种类”外, 须按项分别汇总填写。
3. 计算方式: L6=L5/L4; L9=L8/L7; L14=L13/L12; L18=L17/L12; L22=L21/L20; 4. 表格之间没有逻辑关系, 同时用两种资金的项目要分别填写。

填表人: 董本莹

所在部门: 基建办

联系电话: 3709217

填表时间: 2016年11月30日



表3

2014-2016年“全面改薄”项目省级资金安排落实情况统计表

2014-2016年“全面改薄”项目省级资金安排落实情况表																				
校舍建设类项目（省级资金）										设施设备采购类项目（省级资金）										
年度	市（州）、县（区）	下达资金（元）	支出资金（元）	支出比例（%）	项目总数（个）	省级资金项目（个）	占总数比例（%）	已开工学校（所）	已开工项目（个）	批复面积（平方米）	开工面积（平方米）	开工比例（%）	竣工学校（所）	竣工项目（个）	竣工面积（平方米）	竣工比例（%）	采购种类	规划采购总金额（元）	采购完成金额（元）	采购完成比例（%）
2014	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20	L21	L22
	通化二道江区	2150000	2150000	100	14	1	7.1	1	1	2400	2400	100	1	1	2400		0	0	0	0
2015	小计	2150000	2150000	100	14	1	7.1	1	1	2400	2400	100	1	1	2400	100	0	0	0	0
	通化二道江区	510000	510000	100	6	2	33.3	2	2	5000	5000	100	2	2	5000	100	0	0	0	0
2016	小计	510000	510000	100	6	2	33.3	2	2	5000	5000	100	2	2	5000	100	0	0	0	0
		340000	340000	100	4	2	25	1	2	97	97	100	1	2	97	100	计算机、网络设备	240000	240000	100
合计	小计	340000	340000	100	8	2	25	1	2	97	97	100	1	2	97	100	计算机、网络设备	240000	240000	100
	合计	3000000	3000000	100	28	5	17.9	4	5	7497	7497	100	4	5	7497	100	/	240000	240000	100

注：1. 数据如不能取整，保留小数点后一位。2. “总计”一栏，除“采购种类”外，须按项分别汇总填写。3. 计算方式：L6=L5\L4；L9=L8\L7；L14=L13\L12；L18=L17\L12；L22=L21\L20；4. 表格之间没有逻辑关系，同时用两种资金的项目要分别填写。

填表人：董本莹

所在部门：基建办

联系电话：3709217

填表时间：2016年11月30日



表4

2014-2016年“全面改薄”项目市县级资金安排落实情况统计表

2014-2016年“全面改薄”项目市县级资金																				
校舍建设类项目（市县级资金）										设施设备采购类项目（市县级资金）										
年度	市（州）、县（市、区）	下达资金（元）	支出资金（元）	支出比例（%）	项目总数（个）	市县级资金项目（个）	占总数比例（%）	已开工学校（所）	已开工项目（个）	批复面积（平方米）	开工面积（平方米）	开工比例（%）	竣工学校（所）	竣工项目（个）	竣工面积（平方米）	竣工比例（%）	采购种类	规划采购总金额（元）	采购完成金额（元）	采购完成比例（%）
2014	L1																			
	L2	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15	L16	L17	L18	L19	L20	L21	L22
	通化市	5540000	5540000	100	14	5	35.7	4	5	3520	3520	100	4	5	5920	100	计算机、图书、仪器	1540200	1540200	100
2015	小计	5540000	5540000	100	14	5	35.7	4	5	3520	3520	100	4	5	5920	100	/	1540200	1540200	100
	通化市	500000	500000	100	6	2	33.3	2	2	0	0	100	2	2		100	计算机、图书、仪器	277500	277500	100
2016	小计	500000	500000	100	6	2	33.3	2	2	0	0	100	2	2		100	/	277500	277500	100
	通化市	330000	330000	100	8	1	12.5	1	1	300	300	100	1	1	300	100	仪器设备	67000	67000	100
	小计	330000	330000	100	8	1	12.5	1	1	300	300	100	1	1	300	100	/	67000	67000	100
	小计	330000	330000	100	8	1	12.5	1	1	300	300	100	1	1	300	100	/	1884700	1884700	100

注：1. 数据如不能取整，保留小数点后一位。2. “总计”一栏，除“采购种类”外，须按项分别汇总填写。
3. 计算方式：L6=L5\L4；L9=L8\L7；L14=L13\L12；L18=L17\L12；L22=L21\L20；4. 表格之间没有逻辑关系，同时用两种资金的项目要分别填写。

填报人：董本莹

所在部门：基建办

联系电话：3709217

填表时间：2016年11月30日

