

通化市二道江区教育局

扎实推进“全面改薄”任务，全面提升义务教育优质均衡

——通化市二道江区 2018 年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作总结

一、2018 年工作开展情况

按照吉林省教育厅转发《关于编制全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目规划（2014—2018 年）》的文件要求，为了改善办学条件，消除我区义务教育办学薄弱环节，依据《二道江区全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件（2014—2018 年）实施方案》，2018 年校园校舍规划建设项目 10 个，规划资金 220.4 万元。截止目前，实施项目 10 个，开工面积 8577 平方米，开工率 100%，竣工面积 4864 平方米，竣工率 56.7%。

本年度计划投入设备资金 29.8 万元，已完成学校装备及设备采购项目，设备购置率为 100%。

二、典型经验与做法

（一）高度重视、加强领导，实行校长全程负责制，确保“全面改薄”工作顺利实施。

（二）规范建设程序。新建工程项目严格履行基本建设程序，确保工程质量和安全。认真落实政府采购、招投标和国库集中支

付等相关制度。

（三）强化项目管理。把“补短板”满足基本需求放在首位，坚持勤俭节约，杜绝超标准建设。

（四）加强资金监管，保证专款专用，切实提高资金使用效益。

（五）加强项目日常管理，做好系统信息双月报工作及年度计划填报工作，充分运用信息技术加强基础数据管理，对每所学校的建设内容和项目实行动态监控和全程管理。

三、2019 年工作要点

（一）工作目标

进一步落实国家、省、市“全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件”文件精神，以促进义务教育均衡发展为目标，立足实际，认真实施农村义务教育薄弱学校改造计划，集中力量解决农村薄弱学校等突出问题，逐步缩小校际之间、区域之间、城乡之间教育发展差距。

（二）工作任务

1、做好“全面改薄”已开工的校舍工程建设的收尾工作，做到按时保质保量完成项目学校的校舍建设任务。

2、全面落实“20 条底线”要求，切实完成底线任务。



附件：典型案例

五道江中心校塑钢窗改造及室内粉刷大白

五道江中心校是我区一所乡镇中心校，占地面积 20250，建筑面积 4832 平方米，在校生 266 人。根据《二道江区全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件(2014-2018 年)实施方案》年度任务，2018 年校舍类改造项目 1 个，及校舍塑钢窗改造和室内粉刷大白。根据二道江区“全面改薄”项目管理和“专项资金使用办法”等规定，该项目进行了前期预算和招标控制价，在我区财政极其紧张的条件下，工程于 7 月 18 日进行了招投标，中标价格 26.8 万元，工期为一个月。项目实施后，学校校长为第一责任人，同时聘请工程监理，负责项目的监督与管理，项目完工后，由教育局基建办组成验收小组，进行了验收。通过实施“全面改薄”项目，加强了教育基础设施建设，城乡教育差距进一步缩小，公共义务教育资源得到均衡配置，加快了义务教育均衡发展，学生思想道德素质、科学文化素质和健康素质明显提高，人民群众接受高质量教育的需求得到更大满足。

附件 1

全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件领导小组及办公室通讯录

填报单位（公章）

填报日期：2018 年 12 月 25 日

职务	姓名	性别	工作单位及职务	办公电话	移动电话	传真	电子邮箱	单位通讯地址	备注
组 长	陈立娟	女	二道江区教育局 局长	3709201	13894586867	3709217	Jck1707@163.com	二道江区钢城路 68 号	
副组长	逢金伟	男	二道江区教育局 副局长	3709709	13943587011	3709217	Jck1707@163.com	二道江区钢城路 68 号	
主 任	张善军	男	二道江区教育局 科长	3709207	18704356377	3709217	Jck1707@163.com	二道江区钢城路 68 号	
副主任	王波	男	二道江区教育局 副主任	3709217	13844581601	3709217	Jck1707@163.com	二道江区钢城路 68 号	
工 作 人 员	董本莹	男	计财科(室、办) 科员	3709217	13614358288	3709217	Jck1707@163.com	二道江区钢城路 68 号	

填写人：董本莹

审核人：张善军

批签人：陈立娟